


Revitalización 8 Calle entre 3 y 4 Avenida de la Zona 1, Ciudad de Guatemala

250

| Años
Ciudad de
Guatemala



Plan de Desarrollo Urbano Integral




Desconcentrar

Fortalecer


Integrar

Impulsar

Conectar



Recuperación del Núcleo Central 8 Manzanas Centro Histórico 2007 - 2021





Revitalización 8 Calle entre 3 y 4 Avenida de la Zona 1, Ciudad de Guatemala

2023

848 m²

**En
ejecución**

4,626

Beneficiarios Directos

12,013

Beneficiarios Indirectos

Donación dineraria / Cooperación No Reembolsable

€ 300, 000.00

El proyecto busca recuperar un tramo de un corredor estratégico del Centro Histórico cuya degradación limitaba la movilidad, incrementaba la percepción de inseguridad y afectaba la calidad de vida.





3 %
€. 6, 250.00

Capacitaciones Guia de Diseño de Espacio Publico con Prevención en la Violencia de Genero



Intercambio de Experiencias en el IMPLAN de Querétaro, Mexico



97 %
€. 293, 750.00

Revitalización de la 8 calle entre 3 y 4 Avenida de la Zona 1

Procedimiento para Aceptación de Donación



Se solicitaron ampliaciones para los plazos de entrega. solicitaron

Se suspendieron las subvenciones del año 2024 y 2025



**Rescate
Arqueológico**

**22
Excavaciones**

**No se
obtuvieron
hallazgos
significativos**

Se retraso el inicio de la ejecución del proyecto debido a que no se contaban con fondos para el rescate.



¿Qué elementos del proyecto lo hicieron más atractivo para el financiador?

- Construcción de ALIANZA, credibilidad y confianza por tantos años de trabajar en conjunto con AECID, compartimos la misma visión para la Ciudad.
- La socialización del proyecto ante líderes comunitarios y comercios

¿Qué facilitó el proceso?

- Contempla la prevención de violencia de género
- Responde a una planificación

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentaron para responder a las exigencias de la institución de financiamiento?

Las gestiones de licencias, permisos y resoluciones de las instituciones gubernamentales pueden retrasar significativamente el inicio del proyecto, debido a los plazos legales y administrativos requeridos para su obtención.

Cumplir con los procedimientos internos de la Municipalidad y con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyos procesos y plazos administrativos obligatorios, extendieron los tiempos previstos para el inicio de la ejecución del proyecto.

AECID espera proyectos más transformadores. Pero los recursos y alianzas son limitantes.



¿Cuáles han sido los principales aprendizajes y qué recomendas a otras ciudades?

Contar con una estrategia urbana de largo plazo facilita la alineación de los proyectos con las prioridades de los organismos de cooperación y fortalece las posibilidades de acceder al financiamiento.

Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la institución es fundamental para garantizar una ejecución eficiente de los recursos

Involucrar desde las etapas iniciales a las distintas instituciones permite anticipar riesgos, agilizar los procesos y fortalecer la sostenibilidad del proyecto